

---

**Jugendrotkreuz  
KV Stuttgart**

**Deutsches Rotes Kreuz +**



**49 Stunden Projekt  
JRK Haus Stuttgart Fasanenhof**

## Inhalt

Einleitung.....	3
Anschreiben an die Helfer .....	4
Ablauf des 49-Stunden Projekt.....	5
Freitag 23.10.2020 .....	5
Samstag 24.10.2020 .....	5
Sonntag 25.10.2020 .....	5
Plan des Hauses (nicht Maßstabsgetreu).....	6
Arbeiten vor dem Haus.....	7
Arbeiten hinter dem Haus.....	8
Arbeiten im Haus, allgemein.....	10
Arbeiten im großen Gruppenraum .....	11
Arbeiten im Lagerraum .....	12
Arbeiten im kleinen Gruppenraum.....	13

## Einleitung

Das Jugendrotkreuz Fasanenhof hatte vor etwa 15 Jahre die Möglichkeit sich eigene Räumlichkeiten aufbauen zu können.

Realisiert wurden diese in Form von 7 gebrauchten Wohncontainern.

Im Sommer 2020 hat sich das Gruppenleiter Team, dass viele Jahre die JRK Gruppe Fasanenhof geleitet und sich um den Erhalt der Immobilie gekümmert hat, vom Ehrenamt im JRK verabschiedet.

In der Leitung stand ein Generationenwechsel an.

Ein Wechsel bringt immer Veränderung mit sich, im Fall des JRK Hauses eventuell sogar so etwas wie einen Neuanfang.

Da es für die Gruppenleitung keine Nachfolger gab, hat die Kreisjugendleitung die Leitung der JRK Gruppe Fasanenhof und die Verwaltung des JRK Hauses übernommen und Ideen für weitere Nutzungsmöglichkeiten entwickelt. U.a. die Nutzung durch andere Gemeinschaften oder Personen die nicht zum DRK / JRK gehören.

Um eine Nutzung für das JRK und andere attraktiver zu machen sind einige Renovierungsarbeiten erforderlich, eine Auflistung der notwendigen

Arbeiten,

Materialien und

Fachpersonale,

befinden sich auf den nächsten Seiten.



Um die notwendigen Arbeiten durchzuführen, möchte die Kreisjugendleitung vom 23.10. – 25.10.2020 eine 49-Stunden Aktion durchführen und sucht hierfür Unterstützung in Form von:

Manpower zum Durchführen der Arbeiten,

Fachpersonal, das mit Rat und Tat zur Seite steht,

Finanz- und Sachspenden für die benötigten Materialien.

Hiermit bitten wir um Unterstützung bei diesem Projekt.

## Anschreiben an die Helfer

Sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums,  
Liebe Kameradinnen und Kameraden des Haupt und Ehrenamtes im DRK und JRK,  
Liebe Unterstützer, Freunde, Gleichgesinnte und Helfer des Jugendrotkreuzes

Unser JRK Haus in Stuttgart Fasanenhof ist etwas in die Jahre gekommen.

Im Rahmen eines 49-Stunden Projektes, möchten wir unser JRK Haus vom 23.-25.10.2020 wieder auf Vordermann bringen.

Hierfür suchen wir Helfer, die mit uns anpacken und uns mit Fachkenntnissen und Rat und Tat zur Seite stehen.

Des Weiteren suchen wir Spender, die uns mit finanziellen und vor allem mit Sachspenden für die benötigten Materialien und Arbeiten unterstützen.

Welche Materialien und Fachkenntnisse wir benötigen, findet ihr auf den nächsten Seiten.

Jeder der uns helfen kann meldet sich bitte bis Montag den 19.10.2020 per E-Mail unter

[jugendrotkreuz@drk-stuttgart.de](mailto:jugendrotkreuz@drk-stuttgart.de) .

Wer Material zur Verfügung stellen kann schreibt uns bitte

welches Material,

in welchen Mengen,

ob es uns gebracht werden kann oder wir es abholen müssen

und einer Telefonnummer, unter der wir dich / Sie erreichen können.

Wer mitarbeiten möchte, meldet sich bitte ebenfalls unter der oben genannten E-Mail-Adresse,

bei welchen Arbeiten mitgemacht werden möchte,

an welchem Tag bzw. welchem Zeitraum

und einer Telefonnummer, unter der wir dich / Sie erreichen können.

Aufgrund der immer noch vorherrschenden COVID-19 Pandemie möchten wir nicht zu viele Leute gleichzeitig auf der Baustelle haben, um die nötigen Abstandsregeln einzuhalten

Deswegen werden wir nach euren / Ihren Meldungen einen Dienstplan erstellen und euch / Ihnen diesen zukommen lassen.

Wir bedanken uns schon jetzt bei jedem, der uns unterstützt und freuen uns auf eure / Ihre Hilfe

Mit freundlichen und kameradschaftlichen Grüßen

Die Kreisjugendleitung des Jugendrotkreuz Stuttgart

## Ablauf des 49-Stunden Projekt

### Freitag 23.10.2020

- 16:00 Uhr Beginn, Begrüßung und Baubesprechung
- 17:00 Uhr Beginn der Arbeiten
- Beschaffung weiterer benötigter Arbeitsmittel
- 22:00 Uhr Ende der Arbeiten (für diesen Tag)


### Samstag 24.10.2020

- 08:00 Uhr Beginn der Arbeiten
- Beschaffung weiterer benötigter Arbeitsmittel
- 22:00 Uhr Ende der Arbeiten (für diesen Tag)

### Sonntag 25.10.2020

- 08:00 Uhr Beginn der Arbeiten
- 16:00 Uhr Beendigung der Arbeiten und Abschluss

## Plan des Hauses (nicht Maßstabsgetreu)



## Arbeiten vor dem Haus

### Errichtung eines kleinen Spielplatzes mit

Sandkasten,  
Klettergerüst,  
Trampolin,  
Spielturm o.ä.

#### Benötigtes Material:

Sand für Sandkasten  
Material für Untergrund für Sandkasten  
Baumaterial oder Konstruktionsset für Spielgeräte  
Bodenanker, Schotter o.ä. für Drainage, (Fundament)Beton / Zement

#### Benötigtes Personal:

Beratendes Fachpersonal

### Errichtung von zwei Hochbeeten

#### Benötigtes Material:

Konstruktionsset für Hochbeete  
oder  
Holz oder Paletten  
Folie  
Erde

#### Benötigtes Personal:

Beratendes Fachpersonal z.B. Landschaftsgärtner

Liste ist eventuell nicht vollständig, da Fachkenntnisse fehlen.

## Arbeiten hinter dem Haus

### Errichtung einer Sitzecke mit Lagerfeuerplatz zum grillen

#### Werkzeuge und Material zum Bau eines Palettensofas:

Paletten  
Akkuschrauber  
Bitsatz  
Stichsäge  
Schrauben  
Schleifpapier oder Exzentrerschleifer  
(Wetterschutz-)Farbe  
Pinsel  
Abdeckplane  
ggf. Massivholzplatten und Rahmenhölzer  
ggf. Holzbohrer  
ggf. Zollstock  
ggf. Bleistift

#### Materialien für Gartenweg / Sitzecke

Eventuell Rasenbordsteine  
Holzhackschnitzel

#### Benötigtes Personal:

Beratendes Fachpersonal      z.B. Landschaftsgärtner  
Schreiner

Liste ist eventuell nicht vollständig, da Fachkenntnisse fehlen.



### **Material für Feuerstelle**

Ziegel- / Pflastersteine  
Lava Mulch  
Basaltsplit  
Maurerkelle  
Polygonalplatten / Natursteinplatten  
Wasserwaage  
Mörtel  
Split  
Handfeger / Besen  
Gießkanne / Gartenschlauch  
Schwenkgrill

### **Benötigtes Personal:**

Beratendes Fachpersonal z.B. Landschaftsgärtner

Liste ist eventuell nicht vollständig, da Fachkenntnisse fehlen.

## Arbeiten im Haus, allgemein

### Elektrische Heizungen (keine Nachtspeicheröfen)

- auf Funktionsfähigkeit prüfen
- Heizkörper eventuell ersetzen
- programmieren auf möglichst energiesparende Funktionsweise

#### Benötigtes Personal:

Beratendes Fachpersonal      z.B. Elektroinstallateur



### Malerarbeiten in allen Räumen

- Farbe (weiß, rot, andere Farben)
- Latexfarbe (weiß, rot, andere Farben)
- Farbenrolle / Pinsel
- Klebeband
- Malerfolie / -fließ

#### Benötigtes Personal:

Beratendes Fachpersonal      z.B. Maler

Liste ist eventuell nicht vollständig, da Fachkenntnisse fehlen.

## Arbeiten im großen Gruppenraum

### Errichtung eines (digitalen) Ausbildungsplatzes

#### Benötigtes Material:

Beamer

Laptop

Leinwand

### Rollladen erneuern oder reparieren

#### Benötigtes Material:

Rollladenband

Rollladen

#### Benötigtes Personal:

Beratendes Fachpersonal      z.B. Rollladenbauer

#### Weitere benötigte Materialien:

Schränke

Regale

Liste ist eventuell nicht vollständig, da Fachkenntnisse fehlen.

## Arbeiten im Lagerraum

**Lagerraum herrichten, für die Nutzung durch das JRK KV Stuttgart**

**Benötigtes Material:**

Schwerlastregale

Schränke

eventuell Paletten oder Holzbohlen um Regale darauf zu stellen und den Boden zu entlasten

Liste ist eventuell nicht vollständig, da Fachkenntnisse fehlen.

## Arbeiten im kleinen Gruppenraum

### Bodenreparatur

#### Benötigtes Material

Material für Bodendämmung

Bodenplatte(n)

eventuell Laminat

#### Benötigtes Personal:

Beratendes Fachpersonal mit  
Fachkenntnissen über Wohncontainer



## **Herrichten zum Freizeitraum**

### **Benötigtes Material**

1 – 2 Getränkekühlschränke

Schränke für Gläser

Liste ist eventuell nicht vollständig, da Fachkenntnisse fehlen.

